

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	1.	2. až 5.	6. až 10.	11. až 15.	16. až 20.	21. až 25.	26. až 30.	31. až 35.	36. až 40.	41. až 44.	45.
Prevzatie staveniska	X										
Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce											
ZEMNÉ PRÁCE		X	X								
ZÁKLADY			X	X							
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			X	X							
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				X	X	X	X	X		X	
OSTATNÉ PRÁCE				X	X					X	
PRESUNY HMÔT			X	X	X	X	X	X	X	X	
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				X	X			X			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			X	X	X					X	
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			X								
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				X	X	X					
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								X	X		
Prístavba letnej terasy k pohostinstvu											
ZEMNÉ PRÁCE		X	X								
ZÁKLADY			X	X							
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				X				X	X	X	
PRESUNY HMÔT			X	X				X	X	X	
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				X	X	X	X	X	X		
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					X	X	X	X	X		
KRYTINY TVRDÉ					X	X					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								X	X		
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				X	X						

NÁTERY							X	X	X		
Odobzdanie stavby a staveniska											X

V Čaklove, dňa 04.10.2018

V Juskovej Voli, dňa

 zhotoviteľ
 Peter Trebuňák
 majiteľ

.....
 objednávateľ
 Jozef Lukačín
 starosta obce