
Príloha č. 2 k zmluve o dielo č. 001/2018

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti 1. 2. až 5. 6. až 10. 11. až 15. 16. až 20. 21. až 25. 26. až 30. 31. až 35. 36. až 40. 41. až 44. 45.

Prevzatie staveniska X

Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

ZEMNÉ PRÁCE X X

ZÁKLADY X X
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE X X
POVRCHOVÉ ÚPRAVY X X X X X X
OSTATNÉ PRÁCE X X X
PRESUNY HMÔT X X X X X X X X
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE X X X
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE X X X X
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE X
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE X X X
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY X X
Prístavba letnej terasy k pohostinstvu

ZEMNÉ PRÁCE X X
ZÁKLADY X X
POVRCHOVÉ ÚPRAVY X X X X
PRESUNY HMÔT X X X X X
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE X X X X X X
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE X X X X X
KRYTINY TVRDÉ X X
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE X X
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE X X



NÁTERY X X X
Odovzdanie stavby a staveniska X

V Čaklove,  dňa 04.10.2018 V Juskovej Voli, dňa ...........................

---------------------------------- ...........................
 zhotoviteľ                                                          objednávateľ
Peter Trebuňák Jozef Lukačin
majiteľ starosta obce 
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